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ABSTRAK 
Dalam proyek konstruksi sering terjadi perselisihan antara pihak owner dan pihak 
kontraktor, dikarenakan ketidakseimbangaan antara hak dan kewajiban pada pasal-pasal 
perjanjian yang tertuang didalam perjanjian kontrak. Banyak standar kontrak yang 
digunakan di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satu contohnya standar 
internasional FIDIC. Untuk meminimalisir ketidakseimbangan, sangat penting mengetahui 
pasal apa saja yang rawan sengketa berdasarkan standar internasional FIDIC. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pasal apa saja yang rawan akan sengketa dan 
untuk melihat seberapa perlunya standar FIDIC ini diterapkan pada dokumen kontrak 
nasional. Data dan informasi penelitian berasal dari proyek yang ditinjau dan studi 
literatur (buku, peraturan-peraturan). Pengolahan data dilakukan dengan menganalisa 
hak dan kewajiban owner dan kontraktor pada pasal-pasal di dalam dokumen kontrak itu 
sendiri, lalu ditinjau dengan standar internasional FIDIC, dan yang terakhir dengan 
dibandingkan keduanya. Verifikasi dan validasi dilakukan dengan wawancara kepada 
para pakar yang ahli di bidang konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan pasal yang 
rawan sengketa adalah pasal sanksi, pembayaran, denda, jaminan pelaksanaan, nilai 
kontrak, dan jangka waktu pelaksanaan. Kemudian disimpulkan juga bahwa persyaratan 
kontrak di Indonesia tidak perlu mengacu kepada standar FIDIC, karena standar FIDIC 
dirasa belum sesuai jika diaplikasikan di Indonesia karena permasalahan regulasi. 
 
kata kunci : Kontrak konstruksi, kontrak standar FIDIC, analisa hak dan kewajiban, 
potensi sengketa 
 
ABSTRACT 
In construction projects is often a dispute between the owner and the contractor, due to 
imbalance between the rights and obligations of the clauses of agreement contained in the 
contract agreement. Many standard contract used in Indonesia and abroad. One of the 
example is international FIDIC standard. To minimize imbalance, its important to know 
what are prone clause disputes based on standard FIDIC. The purpose of this study was to 
determine what clauses are prone to dispute and to see how the necessity of FIDIC 
standard is applied at the national contract documents. The data and information comes 
from the research and literature studies (books, regulations). Data processing is done by 
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analyzing the rights and obligations of the owner and contractor clauses in contract 
document itself, then be reviewed with the FIDIC standard, and latter to compare the two. 
Regarding verification and validation perfomed by interviewing field of construction 
experts. The results showed that vulnerable disputed clauses are clause sanctions, 
payments, fines, bail enforcement, contract value, and the exercise period. Then concluded 
also that the terms of contract in Indonesia doesn’t need to refer FIDIC standard, because 
FIDIC standard deemed not appropriate when applied in Indonesia due to regulatory 
problems. 
 
keywords: Contract construction, FIDIC contract requirements, analysis of rights and 
obligations, potential disputes 
 
PENDAHULUAN 
 
Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan yang mempunyai jangka waktu terbatas 
dengan menggunakan sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil konstruksi dengan 
standar mutu yang baik. Dalam usaha pencapaian hasil pekerjaan konstruksi yang baik 
dibutuhkan berbagai macam elemen paendukung dalam pelaksanaannya. Salah satu elemen 
pendukung terpenting dari sebuah proyek konstruksi yaitu diperlukan adanya sebuah ikatan 
kerja antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang digunakan sebagai dasar hukum, 
berbentuk kontrak konstruksi. Pada umumnya kontrak konstruksi berisi tentang pembagian 
hak dan kewajiban diantara keduanya. Oleh karena itu kontrak konstruksi digunakan 
sebagai acuan bagi pihak pengguna jasa maupun bagi penyedia jasa untuk melaksanakan 
proyek tersebut. Pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa harus memahami tentang 
berbagai macam isi kontrak tersebut, dengan demikian mereka mampu membuat dan 
melaksanakan kontrak tersebut sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam penyusunan 
kontrak tersebut perlu adanya standar yang digunakan sebagai acuan. Salah satu standar 
internasional yang digunakan adalah standar yang dikeluarkan oleh FIDIC (Federation 
Internationale des Ingenieurs Counsels) yang dipakai oleh negara di eropa barat seperti 
Perancis, Belgia, Swiss, dan dianggap sebagai peraturan kontrak konstruksi yang paling 
adil dan berimbang antar pihak. Sedangkan di Indonesia penyusunan kontrak mengacu 
kepada Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diikuti dengan tiga 
Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No.28, 29, dan 30 tahun 
2000. Permasalahan yang sering timbul dari kontrak konstruksi tersebut adalah tidak 
jelasnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga berujung kepada 
persengketaan. Pada dasarnya setiap kontrak harus bersifat adil dan berimbang hak dan 
kewajibannya terhadap kedua belah pihak, dan tidak bermaksud untuk mengambil 
keuntungan sepihak dengan cara merugikan pihak lain. Hak dan kewajiban owner maupun 
Kontraktor, di dalam dokumen kontrak tertuang pada bagian surat perjanjian. Surat 
perjanjian ini berupa pasal-pasal yang menjelaskan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh 
kedua belah pihak selama berjalannya kontrak. Oleh karena itu pasal-pasal ini dapat 
disebut sebagai inti dari suatu kontrak konstruksi 
 
Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui pasal-pasal pada perjanjian Dokumen Kontrak Nasional yang dianggap 
berpotensi menimbulkan perselisihan atau persengketaan 
2. Mengetahui seberapa perlunya standar FIDIC untuk diterapkan pada Dokumen 
Kontrak Nasional 
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Batasan masalah pada Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Hak dan Kewajiban antara 
Perjanjian Kontrak Nasional dengan Persyaratan Standar FIDIC (Studi Kasus: Proyek 
Pembangunan Gedung Pemuda dan KebudayaanTemanggung)” meliputi : 
1. Persyaratan kontrak untuk pelaksanaan konstruksi yang dipakai sebagai acuan adalah 
dari FIDIC General Conditions of Contract, MDB Harmonised Edition 2006. 
2. Persyaratan Kontrak untuk Pelaksanaan Konstruksi FIDIC dibandingkan dengan 
Dokumen Kontrak “Proyek Pembangunan Gedung Pemuda dan Kebudayaan 
Temanggung” berdasarkan pasal-pasal didalam surat perjanjian pemborongan. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Kontrak Konstruksi 
 
Kontrak konstruksi adalah bentuk perikatan mengenai kegiatan dalam industri jasa 
konstruksi yang merupakan dasar atau acuan yang tertuang dalam pasal-pasal yang 
terdefinisi dengan baik. Perikatan adalah suatu keterikatan karena suatu undang-undang 
atau karena adanya kesepakatan yang tertulis dimana adanya sanksi hukum atau tidak 
adanya sanksi hukum diperjelas. Perikatan ini merupakan suatu kesepakatan yang memiliki 
ciri keterikatan formal. (Keppres RI No. 80 tahun 2003) 
 
Dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sebuah proyek konstruksi diperlukan 
suatu bentuk perikatan tertulis antara pengguna jasa (pemilik proyek/pemberi tugas) dan 
penyedia jasa (konsultan perencana/kontraktor pelaksana/konsultan pengawas). Bentuk 
perikatan mengenai kegiatan industri jasa konstruksi inilah yang dikenal dengan kontrak 
konstruksi atau perjanjian konstruksi yang di negara barat dikenal dengan istilah 
construction contract/construction agreement. (Yasin, 2006) 
 
METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini dilakukan melalui 2 cara yaitu: (1) Studi banding literatur antara Dokumen 
Kontrak Nasional dengan Persyaratan Kontrak Standar FIDIC (2) Wawancara yang 
bertujuan melakukan validasi kepada para pakar dari pihak pengguna jasa dan penyedia 
jasa terkait hasil studi banding. Wawancara bertujuan untuk mengetahui pasal apa saja 
pada perjanjian kontrak yang berpotensi menimbulkan sengketa dan mengetahui seberapa 
pentingnya Standar FIDIC jika digunakan sebagai acuan kontrak di Indonesia. Tahapan 
atau langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penelitian ini, antara lain: 
 
1. Perumusan latar belakang penelitian  
Menetapkan latar belakang yang akan dibahas dalam penelitian ini. 
2. Perumusan masalah 
Menetapkan permasalahan yang yang ada dalam penelitian ini. 
3. Penetapan maksud dan tujuan 
Mencari pasal-pasal pada perjanjian dokumen kontrak nasional yang dianggap 
berpontensi menimbulkan sengketa dan untuk mengetahui seberapa perlunya standard 
FIDIC untuk diterapkan pada dokumen kontrak nasional. 
4. Studi Pustaka 
Melakukan studi literatur dilakukan dari berbagai referensi, meliputi jurnal, buku 
cetak, dan internet. 
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5. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 
hasil wawancara kepada para pakar dari pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. 
Sedangkan data sekunder diambil melalui studi banding literatur perjanjian dokumen 
kontrak nasional dengan standar FIDIC, buku-buku, website yang berkaitan dengan 
topik penelitian ini, dan sebagainya. 
6. Analisis Data 
Menganalisis hak dan kewajiban perjanjian kontrak dokumen kontrak nasional dan 
persyaratan standar FIDIC. 
7. Pembahasan Hasil Analisis 
Menganalisa keseimbangan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dengan penyedia 
jasa sehingga diketahui pasal-pasal pada perjanjian dokumen kontrak nasional yang 
berpotensi menimbulkan sengketa, membandingkan dokumen kontrak nasional dengan 
standar FIDIC sehingga diketahui mana yang lebih baik antara dokumen kontrak 
nasional dan standar FIDIC, dan kemudian divalidasi dan diverifikasi lagi dengan hasil 
wawancara. 
8. Kesimpulan dan Saran 
Membuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang dapat dimanfaatkan untuk 
penelitian selanjutnya. 
 
DATA DAN ANALISIS 
 
1. Untuk mengetahui pasal pada dokumen kontrak nasional yang berpotensi menimbulkan 
sengketa dilakukan analisis Perbandingan Hak dan Kewajiban antara owner dan 
kontraktor pada Dokumen Kontrak Nasional yang kemudian ditampilkan pada tabel 
berikut 
 
Tabel 1. Analisis Perbandingan Hak dan Kewajiban pada Dokumen Kontrak Nasional 
No Pasal-Pasal Perjanjian Hasil Analisa 
1 Maksud dan Tujuan Kontrak Adil dan seimbang, kedua belah pihak wajib bekerja sama 
dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan 
berdasarkan kontrak 
2 Dokumen Kontrak Adil dan seimbang, karena kedua belah pihak wajib 
menyepakati isi dari dokumen kontrak 
3 Pertentangan Pada Dokumen 
Kontrak 
Adil dan seimbang, karena kedua belah pihak wajib 
tunduk kepada urutan prioritas Dokumen Kontrak yang 
diatur pada pasal 2 apabila terjadi pertentangan 
4 Arti dan Makna Perjanjian Adil dan seimbang, karena kedua belah pihak wajib untuk 
memiliki pengertian yang sama mengenai keseluruhan 
perjanjian guna untuk meminimalisir terjadinya sengketa 
5 Direksi Lapangan dan 
Pengawas Pekerjaan serta 
Konsultan Pengawas 
Adil dan seimbang, dengan pengawas ditunjuk oleh owner 
dan kontraktor wajib melaksanakan instruksi enjinir 
6 Ruang Lingkup Pekerjaan Adil dan seimbang, owner memberikan tugas pekerjaan 
sesuai lingkup pekerjaan yang telah disepakati, sedangkan 
kontraktor wajib untuk melaksanakan tugas pekerjaan 
tersebut. 
7 Hak dan Kewajiban Para 
Pihak 
Adil dan seimbang, bila ditinjau secara umum hak dan 
kewajiban dari masing-masing pihak sudah fair 
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Tabel 1. Analisis Perbandingan Hak dan Kewajiban pada Dokumen Kontrak Nasional 
(Lanjutan) 
No Pasal-Pasal Perjanjian Hasil Analisa 
8 Nilai Kontrak Adil dan seimbang, kedua belah pihak sama-sama harus 
melakukan tanggung jawabnya masing-masing seperti 
membayar prestasi pekerjaan, membayar pajak dan bea 
9 Uang Muka Adil dan seimbang, ditunjukan dengan adanya jaminan 
uang muka 
11 Jaminan Pelaksanaan Adil dan seimbang, adanya jaminan pelaksanaan untuk 
menyelesaikan tanggung jawab masing-masing pihak 
12 Cara Pembayaran Adil dan seimbang, owner melakukan pembayaran 
dilakukan sesuai dengan hasil pekerjaan kontraktor. 
13 Perpanjangan Jangka Waktu 
Pelaksanaan 
Adil dan seimbang, adanya adendum yang berisi 
perpanjangan waktu dan juga klaim yang diajukan oleh 
kontraktor tidak bersifat sepihak 
14 Denda Adil dan seimbang, kedua belah pihak akan diberikan 
denda apabila melakukan wanprestasi 
15 Penyesuaian Harga Adil dan seimbang, karena kontraktor berhak mengajukan 
tuntutan penyesuaian harga apabila terjadi kebijaksanaan 
Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter 
16 Penyelesaian Pekerjaan 
Akibat Keterlambatan 
Adil dan seimbang, ditunjukan dengan adanya bukti dari 
owner mengenai peringatan keterlambatan sehingga 
meminimalisir kecurangan 
17 Penghentian dan/ atau 
Pemutusan Kontrak 
Adil dan seimbang, kedua belah pihak berhak untuk 
memutuskan dan/ atau menghentikan kontrak sesuai 
dengan kondisi nya masing-masing 
18 Pekerjaan Tambah dan 
Kurang 
Adil dan seimbang, dijelaskan bahwa kedua belah pihak 
harus mengetahui dan menyepakati bersama perubahan 
tersebut.  
19 Keadaan Memaksa (Kahar) Adil dan seimbang, karena kontraktor berhak 
menghentikan pekerjaan juga diberikan ganti rugi. 
20 Keselamatan Kerja Adil dan seimbang, dijelaskan disini bahwa keselamatan 
kerja merupakan tanggung jawab penuh dari kontraktor 
21 Sanksi Tidak seimbang, karena disini hanya menjelaskan sanksi 
untuk kontraktor tetapi tidak ada sanksi yang diberikan 
kepada owner. 
22 Penyelesaian Perselisihan Adil dan seimbang, karena penentuan keputusan dalam hal 
pengalihan dan subkontrak harus disetujui oleh kedua 
belah pihak. 
23 Pengalihan dan Subkontrak Adil dan seimbang, subkontraktor disini harus disepakati 
bersama dan kontraktor berhak menolak subkontraktor 
yang dinominasikan apabila dirasa tidak sesuai 
24 Kegagalan Bangunan Adil dan seimbang, karena penetapan kegagalan bangunan 
ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli 
25 Lain-Lain Adil dan seimbang, karena keduanya memiliki hak dan 
kewajiban yang sama. 
 
Dari hasil analisa pada tabel di atas, terdapat pasal pada perjanjian dokumen kontrak 
nasional yang tidak seimbang hak dan kewajibannya antara owner dengan kontraktor 
sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Pasal tersebut adalah : 
JURNAL KARYA TEKNIK SIPIL, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 
 
482 
 
 
482 
Pasal 21 Sanksi 
Pasal ini menunjukkan adanya hak untuk owner yang berbunyi:  
Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
dalam dokumen Perjanjian/Kontrak yang antara lain meliputi: Personil, Administrasi, 
Metode Manajemen Pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu dan 
volume pekerjaan, Jadual pekerjaan dan administrasi, maka kontraktor dapat dikenakan 
sanksi berupa:  
a. Pemberian teguran dan peringatan tertulis 
b. Penangguhan pembayaran  
c. Pemutusan hubungan kontrak 
d. Tidak membayarkan bagian pekerjaan yang di sub kontrakan tanpa persetujuan owner 
(PPK)  
e. Mengusulkan kontraktor ke dalam daftar hitam rekanan. 
  
Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa hak dan kewajiban antara owner (PPK) dengan 
kontraktor tidak seimbang. Hanya menjelaskan mengenai hak owner (PPK) apabila 
kontraktor melakukan wanprestasi. Tidak dijelaskan mengenai hak apa saja yang didapat 
oleh kontraktor apabila owner (PPK) yang melalukan wanprestasi.Karena adanya 
ketidakseimbangan hak dan kewajiban tersebut, maka pasal tersebut dianggap berpotensi 
menimbulkan persengketaan antara owner dengan kontraktor. 
 
Setelah dilakukan validasi kepada para pakar, ternyata tidak hanya pasal sanksi saja yang 
berpotensi menimbulkan sengketa. Pasal lain yang berpotensi menimbulkan sengketa 
antara lain : 
1. Pembayaran 
2. Denda  
3. Jaminan Pelaksanaan 
4. Nilai Kontrak 
5. Jangka Waktu Pelaksanaan 
 
Setelah diketahui pasal-pasal apa saja yang berpotensi menimbulkan sengketa, diharapkan 
pihak kontraktor lebih teliti lagi sebelum melakukan tanda tangan kontrak khususnya pada 
pasal-pasal yang telah disebutkan di atas. 
 
2. Untuk mengetahui perlu atau tidaknya standar FIDIC digunakan di Indonesia, dilakukan 
perbandingan antara dokumen kontrak nasional dengan standar FIDIC yang kemudian 
ditampilkan pada tabel berikut 
 
Tabel 2. Perbandingan Dokumen Kontrak Nasional dengan Standar FIDIC 
No Pasal-Pasal Perjanjian 
Perbandingan Hasil Analisa Standar FIDIC dengan Dokumen 
Kontrak 
1 Maksud dan Tujuan 
Kontrak 
Jelas lebih baik dokumen kontrak, karena di FIDIC tidak diatur atau 
dijelaskan yang memang hanya sebuah standar kontrak 
2 Dokumen Kontrak Keduanya sudah sama-sama baik, yaitu mengikuti urutan prioritas 
dokumen kontrak. Perbedaannya hanya dalam penamaan 
3 Pertentangan Pada 
Dokumen Kontrak 
Lebih baik standar FIDIC, karena isinya lebih lengkap mengenai 
adanya instruksi Enjinir 
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Tabel 2. Perbandingan Dokumen Kontrak Nasional dengan Standar FIDIC (Lanjutan) 
No Pasal-Pasal Perjanjian 
Perbandingan Hasil Analisa Standar FIDIC dengan Dokumen 
Kontrak 
4 Arti dan Makna Perjanjian Jelas lebih baik dokumen kontrak, karena di FIDIC tidak diatur 
atau dijelaskan yang memang hanya sebuah standar kontrak 
5 Direksi Lapangan dan 
Pengawas Pekerjaan serta 
Konsultan Pengawas 
Standar FIDIC lebih baik, karena dijelaskan adanya pengawas 
independen yang dapat meminimalisir kecurangan dari kedua 
belah pihak 
6 Ruang Lingkup Pekerjaan Jelas lebih baik dokumen kontrak, karena di FIDIC tidak diatur 
atau dijelaskan yang memang hanya sebuah standar kontrak 
7 Hak dan Kewajiban Para 
Pihak 
Standar FIDIC lebih baik, karena di dalam pasal ini diatur lebih 
teliti mengenai kewajiban kontraktor untuk menyediakan instalasi 
mesin, dokumen kontraktor, personil, barang-barang baik untuk 
pekerjaan sementara maupun pekerjaan permanen 
8 Nilai Kontrak Dokumen kontrak lebih baik, karena pada dokumen kontrak 
dijelaskan lebih lengkap baik hak dan kewajiban antara owner 
maupun kontraktor. 
9 Uang Muka Keduanya sudah sama-sama baik 
10 Jangka Waktu Kontrak Standar FIDIC lebih baik, karena hak dan kewajiban kontraktor 
diatur lebih jelas, adil dan seimbang terhadap owner. 
11 Jaminan Pelaksanaan Keduanya sudah sama-sama baik 
12 Cara Pembayaran Standar FIDIC lebih baik, karena pada standar FIDIC dijelaskan 
lebih lengkap baik hak dan kewajiban antara owner maupun 
kontraktor. 
13 Perpanjangan Jangka 
Waktu Pelaksanaan 
Keduanya sudah sama-sama baik 
14 Denda Keduanya sudah sama-sama baik 
15 Penyesuaian Harga Standar FIDIC lebih baik, karena pada standar FIDIC dijelaskan 
lebih jelas mengenai prosedur pengajuan tuntutan penyesuaian 
harga oleh kontraktor ketika terjadi perubahan 
16 Penyelesaian Pekerjaan 
Akibat Keterlambatan 
Keduanya sudah sama-sama baik 
17 Penghentian dan/ atau 
Pemutusan Kontrak 
Keduanya sudah sama-sama baik 
18 Pekerjaan Tambah dan 
Kurang 
Keduanya sudah sama-sama baik 
19 Keadaan Memaksa (Kahar) Keduanya sudah sama-sama baik 
20 Keselamatan Kerja Keduanya sudah sama-sama baik 
21 Sanksi Standar FIDIC lebih adil dan seimbang, karena sanksi yang 
diberikan adil satu sama lain, sedangkan didalam dokumen 
kontrak hanya menjelaskan hak owner, sehingga disini lebih 
menguntungkan owner. 
22 Penyelesaian Perselisihan Standar FIDIC lebih baik, karena adanya dewan sengketa yang 
sifatnya netral bagi kedua belah pihak 
23 Pengalihan dan Subkontrak Keduanya sudah sama-sama baik 
24 Kegagalan Bangunan Jelas lebih baik dokumen kontrak, karena di FIDIC tidak diatur 
atau dijelaskan. Hanya menjelaskan mengenai cacat mutu 
25 Lain-Lain Jelas lebih baik dokumen kontrak, karena di FIDIC tidak diatur 
atau dijelaskan yang memang hanya sebuah standar kontrak 
 
Setelah dilakukan studi banding literatur antara Dokumen Kontrak Nasional dengan 
Persyaratan Standar FIDIC, terdapat tiga kategori pasal antara lain : 
1. Pasal-pasal yang Sudah Seimbang Hak dan Kewajiban antara owner dengan kontraktor 
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Pasal-pasal di bawah ini baik itu dokumen kontrak nasional maupun standar FIDIC 
sudah seimbang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Sehingga pasal ini dapat 
mengacu kepada standar FIDIC maupun dokumen kontrak nasional. Pasal-pasal pada 
Dokumen kontrak Nasional tersebut antara lain : 
a. Dokumen Kontrak (Pasal 2) 
b. Uang Muka Kegiatan (Pasal 9) 
c. Jaminan Pelaksanaan (Pasal 11) 
d. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan (Pasal 13) 
e. Denda-denda (Pasal 14) 
f. Penyelesaian Pekerjaan Akibat Keterlambatan (Pasal 16) 
g. Penghentian dan atau Pemutusan Kontrak (Pasal 17) 
h. Pekerjaan Tambah atau Kurang (Pasal 18) 
i. Keadaan Kahar (Pasal 19) 
j. Keselamatan Kerja (Pasal 20) 
k. Pengalihan dan Subkontrak (Pasal 23) 
 
2. Pasal-Pasal yang Disarankan untuk Mengacu Kepada Standar FIDIC 
Pasal-pasal ini mengacu kepada standar FIDIC karena pada standar FIDIC isinya lebih 
lengkap serta hak dan kewajiban antara kedua belah pihak lebih adil dan seimbang jika 
dibandingkan dengan dokumen kontrak nasional. Pasal-pasal pada dokumen kontrak 
nasional tersebut antara lain:  
a. Pertentangan pada Dokumen Kontrak (Pasal 3) 
b. Direksi Lapangan dan Pengawas Pekerjaan serta Konsultan Pengawas (Pasal 5) 
c. Hak dan kewajiban para pihak (Pasal 7) 
d. Jangka Waktu Kontrak (Pasal 10) 
e. Tata Cara Pembayaran (Pasal 12) 
f. Penyesuaian Harga (Pasal 15) 
g. Sanksi (Pasal 21) 
h. Penyelesaian Perselisihan (Pasal 22) 
 
3. Pasal-Pasal yang Disarankan untuk Mengacu Kepada Dokumen Kontrak Nasional 
Pasal-pasal ini mengacu kepada standar dokumen kontrak nasional karena pada 
dokumen kontrak nasional hak dan kewajiban antara kedua belah pihak lebih adil dan 
seimbang jika dibandingkan dengan standar FIDIC. Pasal-pasal pada Dokumen kontrak 
Nasional tersebut antara lain :  
a. Maksud dan Tujuan Kontrak (Pasal 1) 
b. Arti dan Makna Perjanjian (Pasal 4) 
c.  Ruang Lingkup Pekerjaan (Pasal 6) 
d.  Nilai Kontrak (Pasal 8) 
e.  Kegagalan Bangunan (Pasal 24) 
f.  Lain-lain (Pasal 25) 
 
Dari hasil perbandingan tersebut ditemukan 8 butir pasal yang disarankan untuk mengacu 
kepada standar FIDIC. Sedangkan  pasal yang disarankan untuk mengacu kepada dokumen 
kontrak nasional ada 6 butir pasal. Karena pasal yang disarankan untuk mengacu kepada 
standar FIDIC ternyata lebih banyak jika dibandingkan dengan pasal yang lebih baik 
mengacu kepada dokumen kontrak nasional, maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan 
kontrak di Indonesia sebaiknya mengacu kepada persyaratan Standar FIDIC. 
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Sedangkan dari hasil wawancara dengan para pakar, didapatkan hasil yang berbeda dengan 
hasil penelitian. Para pakar menyebutkan bahwa persyaratan kontrak di Indonesia tidak 
perlu mengacu kepada standar FIDIC. Standar FIDIC maupun standar internasional yang 
lain itu sudah lengkap, namun yang menjadi persoalan bukan lengkapnya standar tersebut, 
melainkan tidak bisa lepasnya sistem regulasi di Indonesia, mudahnya yaitu tidak 
cocoknya standar internasional tersebut dengan regulasi yang ada di Indonesia. Hal 
terpenting dari kontrak adalah perlu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak sebelum 
dilakukan tanda tangan kontrak. Apapun standar yang nantinya digunakan,kedua belah 
pihak harus saling memahami isi dari perjanjian kontrak tersebut untuk menimalisir 
terjadinya sengketa ketika kontrak sudah berjalan. 
 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan analisa dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut :  
1. Dari 25 pasal dokumen kontrak nasional setelah ditinjau, ternyata terdapat beberapa 
pasal yang berpotensi menimbulkan persengketaan. Persengketaan tersebut dapat 
timbul akibat tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara owner dengan 
kontraktor. Berikut beberapa pasal yang berpotensi menimbulkan potensi : 
a. Sanksi 
Sanksi dalam dokumen kontrak ini hanya diberikan untuk kontraktor jika kontraktor 
melakukan wanprestasi. Sedangkan jika owner (PPK) melakukan wanprestasi, tidak 
ada penjelasan sanksi yang diberikan untuk owner (PPK). 
b. Pembayaran 
Untuk menyelesaikan pekerjaan, kontraktor juga tergantung dari termin 
pembayaran. Padahal termin pembayaran sangat tergantung dari cashflow. Jika 
cashflow tidak lancar, akan mempengaruhi kinerja kontraktor itu sendiri yang 
berujung kepada keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 
c. Denda  
Terkadang tidak dijelaskan denda untuk masing-masing pihak jika melakukan 
cedera janji. Sehingga berpotensi menimbulkan sengketa karena terjadi kerugian 
secara finansial. 
d. Jaminan Pelaksanaan 
Jaminan pelaksanaan harus lengkap dan jelas berapa besarnya dan juga berapa lama 
masa berlakunya. Jika tidak ada kejelasan terkait hal tersebut berpotensi 
menimbulkan keambiguan. 
e. Nilai Kontrak 
Nilai kontrak rencana dengan nilai kontrak ketika pekerjaan berlangsung biasanya 
memiliki perbedaan. Ketika terdapat perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan 
adendum kontrak supaya persengketaan tidak berlarut-larut 
f. Jangka Waktu Pelaksanaan 
Jangka waktu pelaksanaan tergantung dari nilai kontrak. Jika nilai kontrak rencana 
tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, maka berpotensi menimbulkan 
keterlambatan. 
 
2. Dari perbandingan antara Dokumen Kontrak Nasional dengan Standar FIDIC, Standar 
kontrak FIDIC dirasa belum perlu digunakan sebagai standar di Indonesia. Sebab dari 
pembahasan sebelumnya standar FIDIC dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang ada di 
Indonesia. Sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya UU No. 
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18 tahun 1999 tentang kegiatan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sudah cukup 
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kontrak konstruksi. Hal terpenting dalam 
suatu kontrak konstruksi adalah adanya kesepakatan dan pemahaman yang sama akan 
isi kontrak antara kedua belah pihak sehingga kontrak dapat berjalan sesuai dengan 
tujuan awalnya. 
 
SARAN 
 
Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan, maka dapat disampaikan beberapa saran yang 
diantaranya adalah sebagai berikut :  
a. Dalam penentuan dokumen kontrak seharusnya sudah dipahami dan disepakati isi 
kontraknya oleh kedua belah pihak. Dengan begitu dapat diminimalisir terjadinya 
persengketaan. 
b. Dalam penelitian ini meninjau satu contoh proyek yaitu proyek pembangunan gedung, 
sehingga hasil dari evaluasi dokumen kontrak ini bisa berbeda dengan dokumen kontrak 
lainnya seperti pembangunan jalan, bangunan air, maupun infrastruktur lainnya. 
Sehingga untuk lebih jelasnya perlu dilakukan penelitian dokumen kontrak selain 
proyek pembangunan gedung.   
c. Dalam penelitian ini dokumen kontrak yang ditinjau adalah proyek milik pemerintah. 
Sehingga pada penelitian selanjutnya objek penelitian dapat ditambah dengan proyek 
swasta maupun proyek internasional. 
d. Dalam penelitian ini dokumen kontrak nasional dibandingkan dengan persyaratan 
standar FIDIC, sehingga akan lebih baik apabila pada penelitian selanjutnya dapat 
dibandingkan dengan dokumen kontrak internasional yang sudah mengacu pada standar 
FIDIC. 
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